

## รายงานสรุปผลและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งรายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลป่าบอน ขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

### ๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โรงพยาบาลป่าบอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นครุภัณฑ์จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๘,๐๐๐บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	หมายเหตุเงินเหลือจ่าย(บาท)
๑	เฉพาะเจาะจง	๓,๒๘๘,๐๐๐	๒	๓,๒๑๖,๐๐๐	๙๗.๘๑	๗๒,๐๐๐
๒	คัดเลือก					
๓	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)					
รวม		๓,๒๘๘,๐๐๐	๒	๓,๒๑๖,๐๐๐	๙๗.๘๑	๗๒,๐๐๐

ที่มา: งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าบอน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลป่าบอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินจำนวน ๑,๒๑๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๑ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการดำเนินงานในภาพรวม งบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๒ รายการ มียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๒๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้ง ๒ รายการ สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินรวมจำนวน ๓,๒๑๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีเงินคงเหลือ ๗๒,๐๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณให้ส่วนราชการได้คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙

### ๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โรงพยาบาลป่าบอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประเภทงบกลาง ภายในโครงการเมืองลุงเมืองต้นแบบการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	หมายเหตุเงินเหลือจ่าย(บาท)
๑	เฉพาะเจาะจง	๑,๖๐๕,๐๐๐	๓	๓๗๕,๐๐๐	๒๓.๓๖	๐
๒	คัดเลือก					
๓	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		๔	๑,๑๖๘,๗๐๐	๗๒.๘๒	๖๑,๓๐๐
รวม		๑,๖๐๕,๐๐๐	๗	๑,๕๔๓,๗๐๐	๙๖.๑๘	๖๑,๓๐๐

ที่มา: งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าบอน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลป่าบอน ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) โครงการเมืองลุงเมืองต้นแบบการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

- โต๊ะหินแกรนิตสำหรับวางเครื่องซังดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากจัดเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน จึงดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- เครื่องบรรจุปลีสเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- เครื่องนับแคปซูล จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินจำนวน ๒๒๔,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๒ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- เครื่องอัดแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินจำนวน ๓๗๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๒ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- เครื่องบรรจุยาอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ตู้อบลมร้อน จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วไม่มีผู้ชนะการเสนอราคา จึงดำเนินการจัดซื้อใหม่ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- เครื่องซัดแคปซูล จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วไม่มีผู้ชนะการเสนอราคา จึงดำเนินการจัดซื้อใหม่ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการดำเนินงานในภาพรวม งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๗ รายการ มียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินรวมจำนวน ๓๗๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๖ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด และดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินรวมจำนวน ๑,๑๖๘,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๒ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด มีเงินคงเหลือ ๖๑,๓๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณให้ส่วนราชการได้คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๒

### ๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ (งบเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โรงพยาบาลป่าบอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประเภทงบเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง “FAST” (ชนิดหัวถือ ๓ หัวตรวจ) จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน รายละเอียดการดำเนินการจัดซื้อมีดังนี้

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ (ของงบประมาณ)	หมายเหตุเงินเหลือจ่าย(บาท)
๑	เฉพาะเจาะจง	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๙๙.๐๐	๕,๐๐๐
๒	คัดเลือก					
๓	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)					
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๙๙.๐๐	๕,๐๐๐

ที่มา: งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าบอน

ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑ รายการ มียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินรวมจำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด มีเงินคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณให้ส่วนราชการได้คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐

### ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดและกระบวนการหลายขั้นตอนและมีความต่อเนื่องในการดำเนินการ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุยังคงขาดความชำนาญ ความถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุใหม่ และมีหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมากทำให้เกิดความสับสนและเกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและเรียนรู้ทำความเข้าใจกับระเบียบให้มากขึ้น การปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น แต่เวลาในการดำเนินการค่อนข้างกระชั้นชิด และบางหน่วยงานมีการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการได้ง่าย

### ๕. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- กระบวนการในการดำเนินงานจัดหาพัสดุต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั้นตอนมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ประกอบปัจจัยในการปฏิบัติงานมีอุปสรรคหลายประการ อาทิเช่น ระบบอินเทอร์เน็ตไม่รองรับในการปฏิบัติงาน การปิดปรับปรุงระบบ e-GP บ่อยครั้ง ความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานที่ยังขาดทักษะ ประสบการณ์ และความแม่นยำในกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้ง่าย
- งบประมาณมักจะได้รับการจัดสรรอย่างกระชั้นชิด และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไว ทำให้การปฏิบัติอาจขาดความรอบคอบในการดำเนินการ เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
- ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือร่างขอบเขตของงานสิ่งก่อสร้างที่ต้องการไว้ เพื่อให้งานพัสดุได้ดำเนินการจัดหาได้ทันกำหนดเวลา จึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนการปฏิบัติ แต่ละขั้นจะมีกำหนดระยะเวลาตามระเบียบ/กฎหมายที่จำกัดไว้ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ แล้วมาเร่งรัดภายหลังนั้น อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้สูง
- ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง จึงเกิดความไม่มั่นใจในการดำเนินการ และมักไม่ให้ความร่วมมือในการจัดหาพัสดุตามกำหนดเวลา
- ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีภาระงานหลายด้านที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกับขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบพัสดุก่อนข้างซับซ้อน จึงทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในบางครั้งเกิดความผิดพลาด
- ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกในระบบ e-GP และการใช้งานในระบบ e-GP ที่ไม่เอื้อต่อการจัดรูปแบบหนังสือให้สอดคล้องตามระเบียบงานสารบรรณ ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขและเสียเวลาในการจัดรูปแบบหนังสือ
- การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินมากกว่า ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องจัดทำในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ซึ่งบ่อยครั้งระบบ e-GP มีการปิดปรับปรุงและส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินการ ทำให้เกิดความสับสน และในส่วนของระบบอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจไม่เอื้ออำนวยในการทำงาน เนื่องจากเวอร์ชันของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี ไม่รองรับการทำงานกับระบบ e-GP ที่ปรับปรุงใหม่
- การจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ ทำให้การควบคุมการใช้ง่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด

## ๖. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทงบลงทุน ซึ่งทางโรงพยาบาลป่าบอนได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ยอดเงินรวม ๓,๒๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้ง ๒ รายการ สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินรวมจำนวน ๓,๒๑๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีเงินคงเหลือ ๗๒,๐๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณให้ส่วนราชการได้คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙
- การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทงบกลาง โครงการเมืองลุงเมืองต้นแบบการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๖๓ โรงพยาบาลป่าบอนได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ยอดเงินรวม ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท สามารถจัดซื้อได้ในภาพรวมโดยใช้เงินรวมจำนวน ๑,๕๔๓,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๘ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีเงินคงเหลือ ๖๑,๓๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณให้ส่วนราชการได้คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๒

- การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทบเหลือง่ายโรงพยาบาลป่าบอนได้รับจัดสรรเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ยอดเงินรวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถจัดซื้อได้โดยใช้เงินรวมจำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีเงินคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณให้ส่วนราชการได้คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐

**๗. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

- ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ต้องการไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อย เพื่อให้งานพัสดุจัดหาได้ทันเวลา
- จัดส่งเจ้าหน้าที่งานด้านพัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประชุม/อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุฯ ใหม่ เพื่อให้เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น
- เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานด้านพัสดุให้มีเพียงพอกับภาระงานในปัจจุบัน และเพิ่มทักษะความชำนาญให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น
- สำรวจและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ของงานพัสดุให้สามารถรองรับระบบ e-GP ที่มีการปรับปรุงใหม่ได้

ลงชื่อ.....สุพัตรา รักเกต.....ผู้จัดทำ  
(นางสุพัตรา รักเกต)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่